

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. Zhotoviteľa : Z1/2016/007/03

na stavbu: „**Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie**“
uzatvorenej na základe ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

číslo stavby : **2879**

číslo Zhotoviteľa : **Z1/2016/007/03**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Podhorie**
Sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava
V zastúpení: Anton Chobot, starosta
IČO: 00 321 559
DIČ: 2020637091
IČ DPH: neplatiteľ DPH

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
v zastúpení v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ Závodu Žilina na základe potvrdenia
o rozsahu plnomocenstva 3107/01/2019 zo dňa 28.02.2019
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. Zjednávateľa :
Z1/2016/007/03 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „**Dodatok**“)
nasledovne :

Čl. I Predmet Dodatku

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.11.2017 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie Diela „Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií“ v rozsahu podľa rozpočtu, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
- 2) Predmetom tohto Dodatku je zmena rozsahu a ceny diela uvedeného v čl. 2 ods. 1 Zmluvy a jej prílohách v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v dôsledku vyrovnania podkladu miestnej komunikácie a technickej realizácie časti diela, ktoré nemohol objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Predmetom Dodatku je tiež úprava lehoty na ukončenie Diela z rovnakého dôvodu.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku III. Bod 3.1 Zmluvy sa na konci dopĺňa o vetu:
„Práce na vyrovnaní podkladu miestnej komunikácie a a technickej realizácie časti diela uvedené v bode 2) tohto Dodatku Zhotoviteľ zrealizuje do 31.5.2019.“
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že menia ustanovenie článku IV bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (€) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe rozpočtu stavby a výkazu výmer a tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy nasledovne;

Cena bez DPH: 70 629,20 €

DPH 20 %: 14 125,84 €

Cena celkom s DPH: 84 755,04 €

(slovom: osemdesiatštyritisíc sedemstopäťdesiatpäť eur a štyri centy s DPH)“

- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že nahrádzajú doterajšiu prílohu č. 1 Zmluvy (rozpočet stavby) novou prílohou č. 1, ktorá obsahuje kompletný rozsah prác na diele.
- 6) Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú bezo zmien.

ČI. II Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka
- 2) Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3) Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom po jeho podpise dostanú zmluvné strany každá po jednom vyhotovení.
- 4) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy je možné robiť len ďalšími písomne očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto Dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu Dodatku porozumeli, Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: rozpočet stavby

2014-2019

F

Z

C

ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie

Objekt: úsek 01 - Podhorie šírka komunikácie 4,0m

Objednávateľ: obec Podhorie

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Podhorie

Spracoval:

Dátum: 24.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	572751112	Vyspravenie výtčkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	10,750	95,12 €	1 022,54 €
2	573211111	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m ²	m ²	148,000	0,65 €	96,20 €
3	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	147,816	9,02 €	1 333,30 €

Celkom

2 452,04 €

Doprastav
Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0354