

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 01/2018/BDP, uzatvorenej dňa 28.02.2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Podhorie
Sídlo:	Obecný úrad, Podhorie 50, 013 18 Podhorie
Štatutárny zástupca:	Anton Chobot, starosta obce
IČO:	00321559
DIČ:	2020637091
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK15 5600 0000 0002 7094 40001
SWIFT/BIC:	KOMASK2X
Telefón:	+421 415970009

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	KDD ART s.r.o.
Sídlo:	Mateja Bela 3462/78, Žilina 010 15
Zastúpený:	Ing. Peter Lipták , konateľ
IČO:	50 316 303
DIČ:	2120273804
IČ DPH:	SK2120273804
Bankové spojenie:	Fio banka a.s.
IBAN:	SK0583300000002401554812
SWIFT/BIC:	FIOZSKBAXXX
E-mail:	kddartsro@gmail.com

Právna subjektivita (ŽR,OR): vložka č. 65640/L oddiel: Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej aj „Zmluvne strany“)

Zmluvne strany uzatvárajú tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.02.2018 (ďalej len „Zmluva“), z dôvodu predĺženia termínu realizácie stavby.

Predmet dodatku

1. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nepriaznivého vývoja cien na trhu stavebných materiálov a prác v roku 2022. Predmetom dodatku je úprava zmluvných podmienok k predmetu plnenia, **Bytový dom 12 b. j. - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV,,. Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo tvorí prílohu č.1.**

Dodatok č . 5 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu, bol však nútený reagovať na určité životné situácie (vis major) ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Mení sa ustanovenie Článku 4. Cena diela, bod 4.4. takto:

Cena diela celkom za predmet zmluvy:

Cena bez DPH:	486 738,94 €
20 % DPH:	97 347,79 €
Cena vrátane DPH:	584 086,73 €

Rozpis cien podľa jednotlivých objektov je uvedený v prílohe č.2.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatne ustanovenia Zmluvy a predchádzajúcich dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený.
4. Zmluvne strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvne prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Podhorie, dňa

Žilina, dňa.....

.....
Anton Chobot
starosta obce

.....
Ing. Peter Lipták
konateľ

Rozpis cien podľa objektov pre Bytový dom 12b. j. B + TV Podhorie

5.22

objekty	Oprávnené náklady stavby v eurách		k tomu		Oprávnené náklady stavby + TV v eurách		
	s DPH	bez DPH	náklady na projektové práce		s DPH	DPH	bez DPH
			s DPH	bez DPH			
Stavebné úpravy	301 433,15	251 194,29	13 300,00	11 083,33	314 733,15	52 455,53	262 277,63
Novostavba	198 559,91	165 466,59	6 695,89	5 579,91	205 255,80	34 209,30	171 046,50
Komunikácia	37 804,00	31 503,33	900,00	750,00	38 704,00	6 450,67	32 253,33
Odstavná plocha	22 418,58	18 682,15	850,00	708,33	23 268,58	3 878,10	19 390,48
chodník	1 866,09	1 555,08	259,11	215,93	2 125,20	354,20	1 771,00
spolu	562 081,73	468 401,44	22 005,00	18 337,50	584 086,73	97 347,79	486 738,94