17/2012

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo : Z1/2012/111/03

na stavbu : **"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podhorie"**

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :	**Obec Podhorie**
Sídlo :	Obecný úrad, Podhorie 50, 013 18 Lietava
Štatutárny orgán :	Rudolf Martinka, starosta obce
bankové spojenie :	Prima banka, a.s.
číslo účtu :	0270944001/5600
IČO :	00 321 559
DIČ :	2020637091

2. Zhotoviteľ :	**Doprastav, a.s.**
Sídlo :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán :	predstavenstvo zastúpené: Ing. Oliver Čvirik , riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci reg. zn. : 5143/01/2012 zo dňa 30.04.2012
realizujúci závod : (organizačná zložka)	závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
bankové spojenie :	UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu :	6600837004/1111
IČO :	313 33 320
DIČ :	2020372497 IČ DPH : SK2020372497

Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B;

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. : Z1/2012/111/03 zo dňa 04.06.2012 (ďalej len „Zmluva") Dodatkom č. 1 nasledovne :

II. PREDMET DODATKU

1. Článok IV. CENA DIELA – doplňuje sa odsek 6 o znenie :

6. Na základe záznamu z koordinačnej porady konanej dňa 20.06.2012 objednávateľ požaduje realizáciu naviac prác - vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom v množstve 90 ton.
   Cena je stanovená v súlade s odsekom 4. tohto článku a pri dodržaní jednotkovej ceny uvedenej v ZoD (74,56 €/t bez DPH) činí :
   6 710,40 € (slovom: šesťtisíc sedemstodesať eur a štyridsať centov bez DPH)

2. Článok IV. CENA DIELA – odsek 2 sa doplňuje nasledovne :

V súlade s článkom II. PREDMET DODATKU – odsek 1. sa odsek 2. čl. IV. ZoD dopĺňa o znenie :

Cena naviac prác požadovaných Dodatkom činí : 6 710,40 € bez DPH

t.j. CENA DIELA predstavuje:

	bez DPH
Základná zmluvná cena	12 675,20 €
Dodatok	6 710,40 €
Základná zmluvná cena + Dodatok	**19 385,60 €**

Slovom: devätnásťtisíc tristoosemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov bez DPH

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom zostáva Zmluva nezmenená, v platnosti.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po zverejnení na webovej stránke obce. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú dve vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Podhorí, dňa

Za objednávateľa :

OBEC PODHORIE

.....

Rudolf Martinka
starosta obce

V Žiline, dňa 20.06.2012

Za zhotoviteľa :

Doprastav

Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0354

.....

Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci reg. zn.:
5143/01/2012 zo dňa 30.04.2012