

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/11/2015 na akciu: **Materská škola Podhorie** zo dňa 30. 03. 2016 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	
Názov:	Obec Podhorie
Sídlo:	Podhorie 50, 013 18 Podhorie
Štatutárny zástupca:	Anton Chobot, starosta obce
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO:	00321559
DIČ:	2020637091
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.:	0270944001/5600 IBAN:SK15 5600 0000 0002 7094 4001
E-mail:	podhorie@stonline.sk
Mobil:	+421 910987898
Telefón:	+421 415006298
Fax:	+421 415970009

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	Štefan Kováčik - KODESO
Sídlo:	Višňové 840, 013 23 Višňové
Zastúpený vo veciach zmluvných: vo veciach technických:	Štefan Kováčik Jozef Rybár, stavbyvedúci
IČO:	33860629
DIČ:	1022504021
IČ DPH:	SK1022504021
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Č. ú.:	1302141559/0200
Telefón:	+421 905586124
E-mail:	kodeso.kovacik@gmail.com

ďalej ako objednávateľ, dodávateľ alebo ako zmluvné strany.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody z dôvodov zmeny projektu stavby pred dokončením diela a v zmysle článku Clánok XIII. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia bodu 13.3 upravujú a pozmeňujú:

Čl. V.
Termín výstavby

bod 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- ukončenie: z pôvodných do 4 mesiacov od účinnosti uzavretej zmluvy
na novoupravený termín ukončenia: do: **30. 12. 2016**

Článok XIII.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

dopĺňajú sa body:

13.11 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

13.12 Dodatok č. 2 je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

13.13 Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bezo zmeny.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Podhorí dňa 29. 07. 2016

Vo Višňovom dňa 29. 07. 2016