

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 01/2018/BDP, uzatvorenej dňa 28.02.2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|----------------------|---|
| Názov: | Obec Podhorie |
| Sídlo: | Obecný úrad, Podhorie 50, 013 18 Podhorie |
| Štatutárny zástupca: | Anton Chobot, starosta obce |
| IČO: | 00321559 |
| DIČ: | 2020637091 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK15 5600 0000 0002 7094 40001 |
| SWIFT/BIC: | KOMASK2X |
| Telefón: | +421 415970009 |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno: | KDD ART s.r.o. |
| Sídlo: | Mateja Bela 3462/78, Žilina 010 15 |
| Zastúpený: | Ing. Peter Lipták , konateľ |
| IČO: | 50 316 303 |
| DIČ: | 2120273804 |
| IČ DPH: | SK2120273804 |
| Bankové spojenie: | Fio banka a.s. |
| IBAN: | SK0583300000002401554812 |
| SWIFT/BIC: | FIOZSKBAXXX |
| E-mail: | kddartsro@gmail.com |

Právna subjektivita (ŽR,OR): vložka č. 65640/L oddiel: Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej aj „Zmluvne strany“)

Zmluvne strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.02.2018 (ďalej len „Zmluva“), z dôvodu zniženie ceny diela v časti technická vybavenosť – odstavná plocha.

Článok II. Predmet dodatku

1. Mení sa ustanovenie čl. IV. bod 4.4 a bod 4.4.2 Zmluvy na nasledovné znenie:

4.4 Zmluvná cena diela celkom za predmet zmluvy

Cena bez DPH: 418 388,33 €
20 % DPH: 83 677,67 €
Cena vrátane DPH: 502 066,00 €

4.4.2 Uskutočnenie stavebných prác na základe vypracovanej projektovej dokumentácie

Bytový dom 12 b. j. - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV celkom

Cena bez DPH: 400 050,83 €
20 % DPH: 80 010,17 €
Cena vrátane DPH: 480 061,00 €

jednotlivo v členení:

a) Bytový dom 12 b. j. - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie

Cena bez DPH: 361 150,76 €
20 % DPH: 72 230,15 €
Cena vrátane DPH: 433 380,91 €

b) Technická vybavenosť

Cena bez DPH: 38 900,08 €
20 % DPH: 7 780,01 €
Cena vrátane DPH: 46 680,09 €

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatne ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po troch vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený.
4. Zmluvne strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvne prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávateľ:

Podhorie, dňa 13.12.2021


OBEC PODHORIE
013 18 Podhorie 50
IČO:00321559

Anton Chobot
starosta obce

Zhotoviteľ:

09. 12. 2021
Žilina, dňa.....

KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78
010 15 Žilina
IČO: 50 516 303

Ing. Peter Lipták
konateľ