

Dohoda o zrušení dodatku č. 5 k zmluve o dielo

uzatvorená medzi týmito účastníkmi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Podhorie
Sídlo: Podhorie 50, 013 18 Podhorie
Zastúpený: Anton Chobot, starosta
IČO: 00321559
DIČ: 2020637091

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Názov: KDD ART, s.r.o.
Adresa: Mateja Bela 3462/78, 010 15 Žilina
Zastúpený: Ing. Peter Lipták, konateľ
IČO: 50316303
DIČ: 2120273804
IČ DPH: SK2120273804

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „účastníci dohody“ alebo „zmluvné strany“)

ČI. I.

Úvodné ustanovenia

- 1) Právny predchodca zhotoviteľa – spoločnosť GF park, s.r.o., so sídlom M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 581 913 a objednávateľ uzatvorili dňa 28.02.2018 zmluvu o dielo č. 01/2018/BDP, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Bytový dom 12 b.j. – nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2) Dňa 09.01.2020 uzatvorili objednávateľ, zhotoviteľ a spoločnosť GF park, s.r.o., so sídlom M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 581 913 zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy, ktorej predmetom bol prevod všetkých práv a povinností pôvodného zhotoviteľa (GF park, s.r.o., so sídlom M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 581 913) na nového zhotoviteľa (KDD ART, s.r.o., so sídlom Veľká okružná 2134/78, 010 01 Žilina, IČO: 50 316 303).
- 3) Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2022 dodatok č. 5 k Zmluve, ktorého predmetom bola zmena ceny diela (ďalej len „Dodatok č. 5“).

ČI. II.

Predmet dohody

- 1) Na základe požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako aj s ohľadom na skutočnosť, že z Dodatku č. 5 si zmluvné strany neposkytli žiadne vzájomné plnenia, zmluvné strany sa dohodli na jeho zrušení a to od počiatku (ex tunc).
- 2) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodne neodvolateľne vyhlasujú, že Dodatok č. 5 nevyvolal akékoľvek právne účinky a nemôžu si z neho

uplatňovať akékoľvek práva, pričom podpisom tejto dohody nastáva právny stav, ako keby k podpisu Dodatku č. 5 nikdy nedošlo.

- 3) Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že uzatvorením tejto dohody nie je dotknutá platnosť Zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 4.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 1) Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka,
- 2) Túto dohodu je možné meniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán a to formou písomných očíslovaných dodatkov k dohode.
- 3) Ak niektoré z ustanovení tejto dohody je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 4) Dohoda bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda predstavuje prejav ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej omylu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Podhorie, dňa 28.11.2022

Žilina, dňa 28.11.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Podhorie
Anton Chobot
Starosta

.....
KDD ART, s.r.o.
Ing. Peter Lipták
konateľ